

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-14号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 美坂町7丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社大和設備
- 6 住 所 岐阜県多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 64,509,500 円
(当初契約金額) (65,450,000 円)
- 8 工 期 令和4年8月30日 ～ 令和5年3月28日
(当 初 工 期) (令和4年8月30日 ～ 令和5年3月17日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ150管布設工 L= 57.6m(仕2)
DIPφ100管布設工 L=318.2m(仕5)
DIPφ75管布設工 L= 49.5m(仕7)
HPPEφ100管布設工 L= 20.4m(仕2)
HPPEφ75管布設工 L=348.4m(仕3)
HPPEφ50管布設工 L=264.1m(仕2)
給水装置切替工 N= 67箇所
消火栓設置工 N= 4箇所
仮配工 N= 1式

- 10 変更内容及び変更理由
- ・起工測量の結果、給水管布設延長をL=102m減工するもの。
 - ・R-10の施工において、多治見自動車学校、多治見運転者講習センターの出入りの調整に時間を要したため、工期を延長するもの。

上記理由により減額変更し合わせて工期を延長するもの。