

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-17号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市 市之倉町5丁目 地内

5 契 約 業 者 名 コウケン 株式会社

6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1

7 変更後の契約金額 5,538,500 円
(当初契約金額) (5,555,000 円)

8 工 期 令和4年8月22日 ～ 令和4年11月4日
(当 初 工 期) (令和4年8月22日 ～ 令和4年11月4日)

9 概 要 HPPE φ75mm L=90.4m
消火栓設置工 N=1箇所
給水装置切替工 N=11箇所

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり変更するもの。

- ・起工測量の結果、HPPE φ75mm L=87.1m → L=90.4m
給水装置切替工 N=12箇所 → N=11箇所