

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-14号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市明和町6丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の29
- 7 変更後の契約金額 6,253,500 円
(当初契約金額) (6,050,000 円)
- 8 工 期 令和4年8月31日 ～ 令和4年12月16日
(当初工期) (令和4年8月31日 ～ 令和4年10月31日)
- 9 概 要 現場打ち側溝蓋設置工 L=306m
グレーチング蓋設置工 N=32枚
側溝清掃工 L=346m
舗装工 A=32m²
仮設工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。