

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 7-3 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール更生工事

4 場 所 多治見市 高根町 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業(株)

6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 9,655,800 円
(当 初 契 約 金 額) (7,480,000 円)

8 工 期 令和4年8月31日 ～ 令和5年1月31日

9 概 要
人孔防食被覆工 $A=22.53\text{m}^2$
汚水柵布設替工 $N=1$ 箇所
管渠調査工 $L=167.67\text{m}$

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、クリスタルライニング工の事前処理を追加するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、人孔のインバート処理をスネークインバート処理するもの。(増)
- ・中部フーズ(株)との調整の結果、汚水柵布設替工を夜間施工とするもの。(増)
- ・中部フーズ(株)との調整の結果、汚水柵布設替工において水替工を追加するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。