

公表日 平成 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 河急 第 1 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 急傾斜地崩壊対策工事

4 場 所 多治見市 喜多町5丁目 地内

5 契 約 業 者 名 丸栄工業株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市池田町1-48

7 変更後の契約金額 9,335,700 円
(第一回変更契約金額) (9,299,400 円)
(当初契約金額) (9,240,000 円)

8 工 期 令和4年9月13日 ~ 令和5年2月17日

9 概 要
急傾斜地崩壊対策工事
伐採除草工 A=109m²
吹付砕工 L=132m
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、ガードレール部材設置・撤去工を追加するもの。
- ・現地照査の結果、モルタル吹付工(砕外)の数量を変更するもの。(A=10m²→16m²)

上記の理由により、増額変更とする。