

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-20号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町13丁目地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 15,578,200 円
(当初契約金額) (15,510,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月13日 ～ 令和5年1月27日
(当初工期) (令和4年9月13日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 HPPEφ150管布設工 L=149.7m(仕2・空1)
HPPEφ75管布設工 L= 1.0m
HPPEφ50管布設工 L=153.9m(仕2)
給水装置切替工 N= 20箇所
消火栓設置工 N= 1箇所
土工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および現地立会結果より、管布設工をL=0.9m、給水管布設延長をL=18.0m増工するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。