

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-19号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町15丁目地内
- 5 契約業者名 イナガキ工業株式会社
- 6 住 所 多治見市赤坂町1丁目90番地3
- 7 変更後の契約金額 36,616,800 円
(当初契約金額) (37,312,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月5日 ～ 令和5年3月17日
- 9 概 要
DIP φ 100管布設工 L=303.0m(仕3)
DIP φ 75管布設工 L= 37.8m(仕5)
HPPE φ 75管布設工 L= 6.5m
HPPE φ 50管布設工 L=162.6m(空1)
給水装置切替工 N= 27箇所
消火栓設置工 N= 4箇所
土工 N= 1式
仮配配管工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 現地立会い結果より、R-3の既設管接続が当初の位置では困難であると判断したため、R-3におけるDIP管布設工をL=31.2m減工し、既設管接続箇所を変更するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。