

公表日 平成 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 農土補 第 1 号
2 種 別 土木一式
3 事 業 名 農業用水路修繕工事
4 場 所 多治見市 大藪町 地内
5 契 約 業 者 名 有限会社市原工務店
6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
7 変更後の契約金額 7,603,200 円
(当 初 契 約 金 額) (7,590,000 円)
8 工 期 令和4年9月21日 ～ 令和5年2月17日

9 概 要
農業用水路修繕工事
水路工 L=290m
集水柵工 N=12箇所
構造物取壊し工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現地照査の結果、一部区間において交通誘導警備員の配置が不要であるため、減員するもの。
・現地照査の結果、分水柵1箇所及び水路蓋設置撤去を追加するもの。
上記の理由により、増額変更とする。