

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第1-31号

2 種 別 ほ装

3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧工事

4 場 所 多治見市大藪町地内

5 契約業者名 日章産業株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 21,617,200 円
(当初契約金額) (21,560,000 円)

8 工 期 令和4年9月28日 ～ 令和4年12月16日
(当 初 工 期) (令和4年9月28日 ～ 令和4年12月16日)

9 概 要
舗装工 <補助事業> A=2080m2
舗装工 <起債単独事業> A=956m2
舗装工 <受託事業> A=392m2

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、アスファルト舗装工を増工するもの。(増)
以上より、増額変更する。