

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 調整池 第 2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 赤坂町8丁目 地内
- 5 契約業者名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1-94
- 7 変更後の契約金額 3,070,100 円
(当初契約金額) (2,365,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月24日 ~ 令和5年2月24日
(当初工期) (令和4年10月24日 ~ 令和5年2月24日)
- 9 概 要

伐採工 $A=950\text{m}^2$

土砂浚渫工 $V=64\text{m}^3$

付帯工 $N=1.0\text{式}$

10 変更内容及び変更理由

- ・建設発生土が建設汚泥と見なされるため、処分量を変更する。
 $V=95\text{m}^3 \rightarrow V=64\text{m}^3$
- ・伐採工の処分量を実績に基づき、変更する。
刈草 2.5t \rightarrow 2.75t 竹根 12t \rightarrow 3.97t
上記の理由より、増額変更とする。