

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 下管理 第 1-13 号
2 種 別 とび・土工・コンクリート
3 事 業 名 公共下水道修繕工事
4 場 所 多治見市 脇之島町6丁目 地内
5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
6 住 所 多治見市昭和町32-4
7 変更後の契約金額 3,007,400 円
(当初 契 約 金 額) (2,805,000 円)
8 工 期 令和4年11月1日 ～ 令和5年1月31日

9 概 要
公共下水道修繕工事
マンホール防護工 N=2箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現地詳細調査の結果、木根の侵入が著しく施工に不測の時間を要した為、交通整理員を3人から14人に変更するもの。

上記の理由により増額変更するもの。