

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第6-22号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市姫町1丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,990,300 円
 (当初契約金額) (7,810,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月2日 ～ 令和5年1月27日
 (当 初 工 期) (令和4年11月2日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 表層工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 伐採工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、舗装工の面積を追加するもの。
2. 現場付近において、支障木の伐採工を追加するもの。