

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改第5号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市西山町4丁目
- 5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 9,097,000 円
(当初契約金額) (9,020,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月16日 ～ 令和5年1月27日
(当 初 工 期) (令和4年11月16日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 舗装工 A=871m2
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式

- 10 変更内容及び変更理由
1. 起工測量により、舗装工・構造物撤去工の数量を変更するもの。