

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 消総工第7号

2 種 別 とび・土工・コンクリート

3 事 業 名 高田町防火水槽改修工事

4 場 所 多治見市高田町8丁目 地内

5 契 約 業 者 名 井戸建設(株)

6 住 所 多治見市昭和町32-4

7 変更後の契約金額 2,712,600 円
(当初契約金額) (3,135,000 円)

8 工 期 令和4年11月15日 ～ 令和5年2月24日
(当 初 工 期) (令和4年11月15日 ～ 令和5年2月24日)

9 概 要 工事内訳
土工 N=一式
注土工 A=37.0m³
舗装工 A= 2.0m²
撤去工 N=一式
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 水抜き後、防火水槽内を改めて測定したところ、想定の深さより浅かったため、流動化処理土を減工するもの。
2. 防火水槽底辺部の泥土が流動化処理土打設の際、浮上が懸念されたことから、セメントを混合・固化させる場所を囲うため、土のう積工を増工するもの。
3. 底部コア抜きを実施したところ、湧水が認められたため、止水処理を行い、他の4箇所の施工を取りやめたため、減工とするもの。
上記理由により、減額変更を行うもの。