

公表日 平成 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 4 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 光ヶ丘1丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 4,282,300 円
(当 初 契 約 金 額) (4,400,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月22日 ～ 令和5年2月17日

9 概 要

河川修繕工事

伐採工 A=252m²

土砂浚渫工 V=76m³

付帯工 N=1式

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・伐採工の結果、木株・枝刈・草の処分量に差異が生じたため、変更するもの。
上記の理由により、減額変更とする。