

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-26号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市月小泉町3丁目
- 5 契約業者名 有限会社 名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 12,523,500 円
(当初契約金額) (11,660,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月30日
(当初工期) (令和4年11月22日 ～ 令和5年2月24日)
- 9 概 要 側溝工 L=166m
集水桝工 N=2箇所
舗装工 A=239m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量により、排水構造物工・舗装工の数量を変更するもの。
- 接続道路の既設舗装が著しく劣化しているため、舗装工の施工箇所を追加するもの。