

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-27号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市宝町6丁目地内
- 5 契約業者名 (株)池田産業 本店
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町6-2-98
- 7 変更後の契約金額 29,157,700 円
(当初契約金額) (29,040,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年11月22日 ～ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIP φ 250布設工 L=164.2m(仕4)
DIP φ 150布設工 L= 14.5m
DIP φ 75布設工 L= 3.9m
HPPE φ 50布設工 L= 6.2m(仕2)
給水装置切替工 N=9箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を増工するもの。