

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-28号

2 種 別 水道施設

3 事業名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市 坂上8丁目、10丁目 地内

5 契約業者名 東濃設備工業株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市錦町4丁目57番地

7 変更後の契約金額 20,361,000 円

(当初契約金額) (21,010,000 円)

8 工 期 令和4年11月24日 ～ 令和5年3月24日

(当 初 工 期) (令和4年11月24日 ～ 令和5年3月24日)

9 概 要
HPPEφ 75管布設工 L=290.52m(仕5)
HPPEφ 50管布設工 L= 27.85m(仕6)
給水装置切替工 N=35箇所
消火栓設置工 N= 2箇所
土工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり変更するもの。

・現地測量の結果、

HPPEφ 75 L=291.7m → L=290.52m

HPPEφ 50 L= 26.4m → L= 27.85mとする。

給水装置設置工 N=34箇所 → 35箇所