

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|-------------|--|
| 1 事 業 番 号 | 道維第1号 |
| 2 種 別 | ほ装 |
| 3 事 業 名 | 道路修繕工事 |
| 4 場 所 | 多治見市旭ヶ丘10丁目他 |
| 5 契 約 業 者 名 | 日章産業株式会社 |
| 6 住 所 | 多治見市栄町1丁目6番地の1 |
| 7 変更後の契約金額 | 7,382,100 円 |
| (当初契約金額) | (6,028,000 円) |
| 8 工 期 | 令和4年5月12日 ~ 令和4年7月29日 |
| (当 初 工 期) | (令和4年5月12日 ~ 令和4年7月29日) |
| 9 概 要 | 車道舗装工 A=461m ²
区画線工 L=83m
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近接箇所において、既設舗装の著しく悪い箇所が確認されたため、舗装施工範囲を追加変更するもの。