

公表日      年    月    日  
担当課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号      道改第6-1号
- 2 種                      別      とび・土工・コンクリート
- 3 事                      業      名      道路改良工事
- 4 場                      所      多治見市滝呂町12丁目
- 5 契 約 業 者 名      新興建設株式会社
- 6 住                      所      多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額                      5,316,300 円  
    (当初契約金額)      (                      5,038,000 円    )
- 8 工                      期              令和4年5月10日      ～      令和4年7月29日  
    (当 初 工 期)      (      令和4年5月10日      ～      令和4年7月29日      )
- 9 概                      要      側溝工 L=123m  
                                         舗装復旧工 A=62m<sup>2</sup>  
                                         張コンクリート A=13m<sup>2</sup>  
                                         構造物撤去工 N=一式  
                                         仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 施工箇所と隣接する宅地の車両乗入部にプレキャスト基礎板を追加施工するもの。