

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市明和町2丁目地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 4,409,900 円
(当初契約金額) (4,620,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月9日 ～ 令和4年7月29日
(当初工期) (令和4年5月9日 ～ 令和4年7月29日)
- 9 概 要
HPPEφ50管布設工 L=75.1(仕2)
給水装置切替工 N=10箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および現場立会結果より、管布設工をL=0.2m増工、給水装置切替工をN=1箇所減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。