

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第7-4号

2 種 別 土木一式

3 事業名 ストックマネジメント計画に伴う管更生(その2)工事

4 場 所 多治見市本町3丁目他 地内

5 契約業者名 井戸建設株式会社

6 住 所 多治見市昭和町32番地の4

7 変更後の契約金額 103,502,300 円

(当初契約金額) (103,400,000 円)

8 工 期 令和3年11月24日 ～ 令和4年8月31日

(当 初 工 期) (令和3年11月24日 ～ 令和4年3月18日)

9 概 要

管渠内洗浄工	N=1式
管渠内面被覆工φ900	L=68.0m
管渠内面被覆工φ1000	L=175.9m
管渠内面被覆工φ1100	L=162.6m
付帯工	N=1式
底部工	N=1式
仮設工	N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 事前調査結果より、管渠内面被覆工φ1000L=0.5m減工、管口仕上工N=3箇所増工するもの。(減)
- スパーサー取付工から充填注入工を行う期間において、作業車両等の配置により作業規制範囲が広くなり、3名配置では交通誘導が困難になるため、配置人数を1名増員するもの。(増)
- 管渠内洗浄工で発生した堆積土砂V=3.0m³を搬出するもの。(増)
上記理由により、増額変更するもの。