

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-11号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市小名田町西ヶ洞地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 13,907,300 円
(当初契約金額) (12,650,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月18日 ～ 令和4年9月30日
(当初工期) (令和4年5月18日 ～ 令和4年8月26日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=187.9m(仕1・空1)
HPPEφ50管布設工 L= 27.3m
給水装置切替工 N= 25箇所
消火栓設置工 N= 1箇所
土工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および現地立会結果より、管布設工をL=2.8m、給水管延長をL=83.0m増工するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。