

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-9号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 坂上町8丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業 株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 11,383,900 円
(当初契約金額) (10,780,000 円)

8 工 期 令和4年5月25日 ~ 令和4年9月9日
(当 初 工 期) (令和4年5月25日 ~ 令和4年8月1日)

9 概 要 県道舗装工
切削オーバーレイ t=5cm A=1,430m²
舗装工 A= 19m²
市道舗装工
再生密粒度AS20TOP t=5cm A=81m²

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、舗装工A=27m²、高視認性区画線リブ式をL=363m追加施工するもの。
- ・交差点及び店舗の出入口の誘導のため、交通誘導員を13名増員するもの。

上記理由により増額変更するもの