

公表日 令和 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 調整池 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 12,183,600 円
(当 初 契 約 金 額) (9,900,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月23日 ～ 令和4年9月30日

- 9 概 要
調整池環境整備工事
伐採工 A=1400m²
土砂浚渫工 V=463m³
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・土砂浚渫量を施工実数に変更する。
土砂浚渫工 V=510m³ → V=463m³
- ・発生土処分費について、処分場で建設発生土第二種及び第三種での受け取りが困難なため、処分費を変更する。
- ・浚渫する土砂内の根及びゴミを分別する必要があるため増工する。
上記の理由により、増額変更とする。