

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第6-4号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 虎溪山工区舗装復旧工事

4 場 所 多治見市前畑町 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社 トライテック

6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1

7 変更後の契約金額 15,318,600 円
(当初契約金額) (15,290,000 円)

8 工 期 令和4年6月8日 ～ 令和4年8月31日
(当 初 工 期) (令和4年6月8日 ～ 令和4年8月31日)

9 概 要 県道舗装
切削オーバーレイ t=5cm A=395㎡
市道舗装
表層工 t=5cm A=2,010㎡
区画線工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり増額変更するもの。

・起工測量の結果、切削オーバーレイ工 A=382㎡ → 395㎡

表層工 A=2050㎡ → 2010㎡

排水性舗装工 A=0㎡ → 11㎡

・令和4年6月24日の協議書のとおり、店舗、病院等の誘導のため交通誘導員を5人増員するもの。