

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 バリアフリー第1号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良(バリアフリー)工事

4 場 所 多治見市白山町3丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 (株)トライテック

6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1

7 変更後の契約金額 3,964,400 円

(当初契約金額) (3,740,000 円)

8 工 期 令和4年6月8日 ～ 令和4年9月30日

(当 初 工 期) (令和4年6月8日 ～ 令和4年9月30日)

9 概 要
土工 N=一式
舗装工 A=73㎡
排水工 L=32m
誘導ブロック工 L=53.7m
撤去工 N=一式
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

・視覚障がい者の歩行補助を促進するため、誘導ブロックの施工延長を増工するもの。

上記理由により、増額変更とする。