

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 工水改第3-10号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市明和町4丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 15,977,500 円
(当初契約金額) (17,204,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月15日 ~ 令和4年9月30日
(当 初 工 期) (令和4年6月15日 ~ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 舗装工 A=2,780m²

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および隣接工事との施工数量調整により、舗装工をA=240m²減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。