

庁舎検討経緯

(各市庁舎パンフレット記載事項に一部追記)

土岐市

- 平成 15 年 現庁舎耐震診断を実施
- 平成 23 年 現庁舎耐震補強基本設計を実施
(仮設庁舎の確保が必要となること、内部補強のため事務スペースが狭くなるこ
とが判明)
- 平成 24 年 11 月 新庁舎建設を表明
- 平成 25 年 4 月 新庁舎建設プロジェクトチームを設置
- 平成 26 年 2 月 議会が新庁舎建設特別委員会を設置
(H27.4 まで 12 回開催。議会報告会(6か所)で庁舎建設候補地について
意見聴取及びアンケート調査実施。H27.4 改選後は、全員協議会で随時意
見交換を実施。)
- 平成 26 年 9 月 新庁舎建設特別委員会により建設候補地について提案を受ける
(現庁舎地と土岐市駅周辺の2地区で更なる検証をすべき)
- 平成 26 年 12 月 新庁舎建設候補地検討委員会を設置
- 平成 27 年 4 月 総務部に新庁舎建設準備室を設置
建設候補地5箇所から最終的に現庁舎敷地内を選定
- 平成 27 年 5 月 新庁舎建設基本構想案についてパブリックコメントの募集
- 平成 27 年 6 月 新庁舎建設基本構想の策定
- 平成 27 年 10 月 新庁舎建設工事設計業務プロポーザルの実施
- 平成 27 年 11 月 新庁舎建設工事設計業務委託契約締結
- 平成 28 年 5 月 新庁舎基本計画の策定
- 平成 29 年 4 月 新庁舎建設準備室を新庁舎建設対策室に改称
- 平成 29 年 8 月 新庁舎建設工事設計業務委託完了
- 平成 29 年 9 月 新庁舎建設工事請負契約締結
(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)
新庁舎建設工事監理業務委託契約締結
新庁舎建設工事着工
- 平成 31 年 3 月 新庁舎建物完成
新庁舎落成記念式典・新庁舎お披露目会
新庁舎開庁
- 令和 2 年 1 月 屋外倉庫、駐車場、外構完成
- 令和 2 年 2 月 新庁舎グランドオープンイベント開催

岐阜市

平成 16 年 7 月 岐阜大学医学部等跡地利用検討委員会 設置
平成 22 年 10 月 岐阜大学医学部等跡地整備基本計画 策定
平成 25 年 11 月 岐阜市庁舎のあり方検討委員会 設置
平成 26 年 12 月 市役所の位置を定める条例案 可決
平成 26 年 12 月 岐阜市新庁舎建設基本計画 策定
平成 28 年 3 月 岐阜市新庁舎基本設計 作成
平成 29 年 3 月 岐阜市新庁舎実施設計 作成
平成 30 年 4 月 新庁舎本体工事 着手
令和元年 9 月 新庁舎立体駐車場工事 着手
令和 3 年 1 月 新庁舎竣工
令和 3 年 3 月 岐阜市庁舎跡活用基本構想 作成
令和 3 年 5 月 新庁舎開庁
令和 3 年 6 月 旧庁舎跡地等活用対策特別委員会 設置

※新庁舎建設の検討の段階で、移転後の跡地の活用についても併せて検討すべきという意見は、議会側からも一般質問等で個別にはあった。(岐阜市管財課説明)

※旧庁舎跡地等活用対策特別委員会 設置目的 (岐阜市 HP より)

岐阜市内一等地にある旧庁舎の今後の活用策について、公共施設マネジメントの観点並びに中心市街地の都市機能のあり方にも考察を加えながら中長期的な方向性を見出し、その方向性を概ね 1 年半で市当局に提起する。