

第9次行政改革大綱(R3~R6)の進捗状況について

1 概要

(1) 第9次行政改革大綱取組事業の進捗状況

全55事業の内、「完了」は4事業増え10事業(18.2%)、「検討終了」が1事業増え2事業(3.6%)となった。計5事業の詳細は2及び3に記載。

残りの43事業(78.2%)は、継続的に取り組み、令和6年度終了時点で「未完了」の事業については、第10次行政改革大綱への引継を検討する。

	3つの柱			合計
	公共施設等	業務カイゼン	人財・組織	
完了	4 (3)	4	2 (1)	10 (4)
取組中	14	17	12	43
検討終了	0	2 (1)	0	2 (1)
未着手	0	0	0	0
合計	18 (3)	23 (1)	14 (1)	55 (5)

※ カッコ内は、令和4年度に「完了」又は「検討終了」となった事業数

※ 全事業の進捗状況は資料4を参照

(2) 令和5年度の経費削減の成果

目標額(4年間)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
△180,000千円	△12,438千円	△23,918千円	△32,028千円	△68,384千円

【令和5年度削減内容】

No.	事業名	担当課	削減額	内容
16	道路照明灯のLED化	道路河川課	△25,103千円	1,545灯LED化(R3) 電気料金削減
17	公園等照明灯のLED化	緑化公園課	△5,219千円	713灯LED化(R3~5) 電気料金削減
24	地区事務所体制の見直し	市民課	△1,706千円	共栄事務所廃止(R3) 高田郵便局との委託契約見直し