

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多意工第3号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 陶磁器意匠研究所照明設備取替工事
- 4 場 所 多治見市美坂町2丁目77番地 地内
- 5 契約業者名 ヤマテック株式会社
- 6 住 所 多治見市大畑町西中根5-1
- 7 変更後の契約金額 3,796,100 円
(当初契約金額) (3,025,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年12月12日 ～ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 **【施設概要】**
建設年月 : 昭和42年3月竣工
構造規模 : RC造 地上2階建
延べ面積 : 1,118.4㎡
【工事概要】
1.照明設備取替工事・・・1式

10 変更内容及び変更理由

本工事現場調査により取替対象箇所以外の照明器具(27灯)、スイッチ類(23箇所)において劣化が激しく漏電等の事故が発生する可能性があるため取替を追加施工する。