

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 河川整備に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市豊岡町地内
- 5 契約業者名 株式会社秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5-100
- 7 変更後の契約金額 8,633,900 円
(当初契約金額) (7,590,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月28日 ~ 令和4年3月18日
(当初工期) (令和3年12月28日 ~ 令和4年3月18日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ75管布設工 L=122.5m(仕4・空1)
給水装置切替工 N=4箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1 配水管布設工について、起工測量及び試掘した結果、既設物件との離隔確保のため曲管等を用いて新設管を埋設するため、管割を変更し配水管布設延長を増工するもの。
(当初)L=122.2m → (変更)L=122.5m