

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-24号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市小泉町2丁目地内

5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社

6 住 所 多治見市太平町6丁目106

7 変更後の契約金額 7,630,700 円
(当初契約金額) (6,820,000 円)

8 工 期 令和5年12月19日 ～ 令和6年3月15日
(当 初 工 期) (令和5年12月19日 ～ 令和6年3月15日)

9 概 要 舗装工 A=1122㎡
区画線工 N=1式
舗装版撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設舗装厚調査の結果、No.0～No.1+11.2間は舗装版破碎から路面切削に変更。
2. 地元からの要望により、区画線工を増工。
3. 現地踏査の結果、舗装状態の悪い箇所(A=112㎡)を増工。
上記の理由より、増額変更するもの。