

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-30号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市笠原町地内

5 契 約 業 者 名 (株)トライテック

6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1

7 変更後の契約金額 6,022,500 円
(当初契約金額) (5,060,000 円)

8 工 期 令和5年12月26日 ～ 令和6年3月8日
(当 初 工 期) (令和5年12月26日 ～ 令和6年3月8日)

9 概 要 <道路改良工事>
舗装工 A=599m²
上層路盤工 A=351m²
下層路盤工 A=351m²
構造物取壊工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量時に現況の舗装面がクラック、轍掘れの破損状態にあったことを考慮し、破損がひどい個所について上層路盤工、下層路盤工をA=351m²新たに施工するもの。
2. 施工範囲前後の舗装状況が良好でしたので、舗装工をA=141m²減工するもの。