

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-12号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 小泉町7丁目 地内

5 契約業者名 株式会社 吉川組

6 住 所 岐阜県多治見市明和町2丁目50番地

7 変更後の契約金額 12,389,300 円

(当初契約金額) (1,250,000 円)

8 工 期 令和2年12月24日 ~ 令和3年3月26日

(当初工期) (令和2年12月24日 ~ 令和3年3月26日)

9 概 要 舗装工
再生密粒度アスコン20mmTop A=726㎡
再生密粒度アスコン20mmTop A=799㎡
再生密粒度アスコン20mmTop A=585㎡
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

再度現地調査を行った結果、歩道の舗装復旧面積について、延長と幅員に微差が生じたため舗装工を減工するもの。(減) 表層工(歩道)A=38㎡ → A=28㎡

上記理由により減額変更するもの。