

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-15号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町 14丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 25,309,900 円
(当初契約金額) (24,200,000 円)
- 8 工 期 令和4年1月26日 ~ 令和4年3月29日
(当 初 工 期) (令和4年1月26日 ~ 令和4年3月29日)
- 9 概 要 舗装工 A=3,410㎡
マンホール蓋取替工 N=19箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・Bルート、Eルートにおいて、現地を再度調査した結果、配水管仮復旧箇所があり、早急に復旧する必要があるため、それぞれ舗装工を63㎡、108㎡追加施工するもの。
- ・起工測量の結果、舗装工を19㎡追加施工するもの。

上記理由により増額変更するもの