

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 浸対 第 3 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 浸水対策工事
- 4 場 所 多治見市 平和町7丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 3,422,100 円  
(当初契約金額) ( 2,750,000 円 )
- 8 工 期 令和5年1月17日 ~ 令和5年3月3日
- 9 概 要

除草工 A=700㎡ → A=1010㎡

防草シート設置工 A=700㎡ → A=890㎡

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果に基づいて、除草工及び防草シート設置工を変更する。  
除草工 A=700㎡→A=1010㎡  
防草シート設置工 A=700㎡→A=890㎡

上記の理由より、増額変更とする。