

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第6号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市西山町4丁目他地内
- 5 契約業者名 (株)トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 28,425,100 円
(当初契約金額) (27,390,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月19日
(当初工期) (令和6年1月24日 ~ 令和6年3月8日)
- 9 概 要 <道路改良工事>
- | | 補助 | 単独 |
|--------|----------|-------|
| 舗装工 | A=2,770㎡ | A=58㎡ |
| 基層工 | A=2,770㎡ | |
| 不陸整正工 | A=1,340㎡ | A=58㎡ |
| 区画線工 | N=一式 | |
| 構造物取壊工 | N=一式 | N=一式 |
| 仮設工 | N=一式 | N=一式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 現地説明の際、舗装状態が不良であったため、舗装箇所をNo. 21まで増工するもの。

上記理由により増額変更とし、工期を令和6年3月19日まで延長するもの。