

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-35号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第5工区)工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 11,623,700 円
(当初契約金額) (11,000,000 円)
- 8 工 期 令和3年1月27日 ~ 令和3年3月19日
(当初工期) (令和3年1月27日 ~ 令和3年3月19日)
- 9 概 要
補助事業
車道舗装工 A=1390㎡
舗装版撤去工 N=1式

受託事業
車道舗装工 A=320㎡
舗装版撤去工 N=1式

起債単独事業
車道舗装工 A=98㎡
舗装版撤去工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
現地状況を踏まえ、当工事に隣接する工事と調整を行った結果、舗装面積を追加するもの。(増)
以上の理由により、増額変更する。

