

別記様式第6号

公表日 年 月 日  
担当課 道路河川課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 河維 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市北丘町3丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 3,362,700 円  
(当初契約金額) ( 2,970,000 円)
- 8 工 期 令和3年 2月 8日 ~ 令和3年 3月31日  
(当 初 工 期) (令和3年 2月 8日 ~ 令和3年 3月31日)
- 9 概 要 土工 N=1式  
敷張コンクリート工 N=1式  
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
起工測量の結果、当初設計との差異が判明した為、土工、敷張コンクリートを増工し施工するもの。