

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第7号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町5丁目地内
- 5 契約業者名 (株)トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 5,128,200 円
(当初契約金額) (4,543,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月8日
(当初工期) (令和6年1月24日 ~ 令和6年3月8日)
- 9 概 要 <道路改良工事>
舗装工 A=746㎡
区画線工 N=一式
構造物取壊工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 現地確認の際、舗装状態が不良であったため、舗装面積をA=95㎡増工するもの。