

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道維第23号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路修繕工事
- 4 場 所 多治見市幸町5丁目
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 3,811,500 円
(当初契約金額) (3,421,000 円)
- 8 工 期 令和4年2月16日 ~ 令和4年3月25日
(当初工期) (令和4年2月16日 ~ 令和4年3月25日)
- 9 概 要 舗装工 L=656m²
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近傍において、既設舗装の著しく悪い箇所が発見されたため、舗装施工箇所を追加変更するもの。