

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道914800線ほか 交差点改良工事 その3
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社 市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 5,799,200 円
(当初契約金額) (5,698,000 円)
- 8 工 期 令和3年1月27日 ~ 令和3年3月29日
(当 初 工 期) (令和3年1月27日 ~ 令和3年3月29日)
- 9 概 要 路側防護柵工 171.0m
土工 1式
区画線工 282.0㎡
付帯工 1式

10 変更内容及び変更理由

- ・本工事において、ガードパイプの設置延長の変更及び曲線加工の追加をするもの(増)