

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 11,055,000 円
(当初契約金額) (8,800,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月30日 ~ 令和6年3月25日
(当初工期) (令和6年1月30日 ~ 令和6年3月25日)
- 9 概 要 土工 N=1式
舗装工 A=680m²
区画線工 N=1式
道路付属物工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
伐採工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工および路盤工の数量を変更するもの。
- 2.当該路線の隣接地に枯れ木があり、道路上の安全確保のため伐採工を追加するもの。