

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 河維 第 27 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 小泉町8丁目 地内
- 5 契約業者名 有限会社 名岐建設
- 6 住 所 幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 1,026,300 円
(当初契約金額) (2,464,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月30日 ~ 令和6年3月29日
(当初工期) (令和6年1月30日 ~ 令和6年3月22日)
- 9 概 要
除草工 $A=0\text{m}^2$
土工 $V=9.8\text{m}^3$
防草コンクリート工 $A=97.6\text{m}^2$
付帯工 $N=1$ 式

10 変更内容及び変更理由

- ・再度現場確認した結果、草がほとんど伸びていないため、除草工を減工する。
 $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=0\text{m}^2$
- ・コンクリート施工面の凹凸が激しいため、基面整正を減工し、土工を増工する。
土工の施工により、水路の破損等で不測の時間を要したため、施工面積を減らし、
工事期間を延長する。
防草コンクリート工 $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=97.6\text{m}^2$
基面整正 $A=210\text{m}^2 \rightarrow A=0\text{m}^2$
土工 $V=9.8\text{m}^3$
2024/1/10~2024/3/22 \rightarrow 2024/1/10~2024/3/29