

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第2-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 3,044,800 円
(当初契約金額) (2,420,000 円)
- 8 工 期 令和6年3月4日 ～ 令和6年3月29日
(当 初 工 期) (令和6年3月4日 ～ 令和6年3月29日)
- 9 概 要 道路付属施設工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.現場確認の結果、車両の見通し距離が不足しており、安全確保のため道路反射鏡を設置するもの。