

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 県病院第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道412000線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市前畑町4丁目他地内
- 5 契約業者名 サンヨー建設株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6
- 7 変更後の契約金額 12,529,000 円
(当初契約金額) (11,550,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月22日 ～ 令和3年8月31日
(当初工期) (令和2年12月22日 ～ 令和3年8月31日)
- 9 概 要 土工 N=一式
側溝工 L=79m 街渠柵 N=4基
舗装工 A=211m²
安全施設工 地先境界ブロックL=78.6m Gp設置L=65.8m
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- (1) 現道との擦り付けを必要とするため、車道復旧工を増工するもの。(増)
- (2) 現地調査の結果、既設の汚水柵及び取付管を移設する必要があると判明したため、管渠工を増工するもの。(増)

以上の理由により増額変更する。