

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-9号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 国道248号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市光ヶ丘5丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 23,744,600 円  
(当初契約金額) ( 26,950,000 円 )
- 8 工 期 令和3年1月18日 ~ 令和3年11月26日  
(当初工期) ( 令和3年1月18日 ~ 令和3年3月26日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
DIP(GXφ150,100)管布設工 L=66.8m(仕3・空1)  
DIP(GXφ75)管布設工 L=116.1m(仕3)  
消火栓設置工 N=2箇所  
給水装置切替工 N=0箇所  
土工 N=1式  
仮配管工 N=1式  
既設管撤去工 N=1式

## 10 変更内容及び変更理由

- 配水管(φ75)布設工の<R-1>(1)において、道路管理者と現地を確認した結果、ガソリンスタンド前の側溝入替位置で、既設水道管が支障しないことが判明したため、布設延長を変更するもの。(減)  
【当初】 L=114.5m → 【変更】 L=108.0m
- 給水装置切替工において、以下の理由により切替工を省略するもの。(減)
  - <R-1>(1)の給水装置切替(φ25)において、所有者(ガソリンスタンド)と協議した結果、ガソリンスタンドの建替に伴い、所有者によりφ50の給水管を取り出すこととなったため
  - <R-4>の給水装置切替(φ50)において、現場を確認したところ、本施工区間外から取出ししていることが判明したため  
【当初】 N=2箇所 → 【変更】 N=0箇所
- 既設管撤去工内の土工において、同調して行っている道路改良工事および下水道工事施工業者と協議した結果、下水道管撤去と合わせて既設水道管を撤去することとなったため、撤去土工を減工するもの。(減)  
【当初】 N=1式 → 【変更】 N=0式