

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-6号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設その2工事(梅平地区)
- 4 場 所 多治見市笠原町梅平地内
- 5 契約業者名 松本建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 4,626,600 円
(当初契約金額) (4,037,000 円)
- 8 工 期 令和3年3月16日 ~ 令和3年7月30日
(当初工期) (令和3年3月16日 ~ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 取付管およびます工 柵設置 N= 1箇所
取付管布設 N=27箇所
付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

- 当初は仮復旧部より30cm外側を舗装影響部としていたが、その条件であると施工箇所によっては既設舗装残りが25~70cm程度となり、舗装強度の低下が懸念されるため、舗装本復旧の面積を増加するもの。(増)