

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管渠更新その1工事
- 4 場 所 多治見市田代町1丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 23,611,500 円
(当初契約金額) (14,630,000 円)
- 8 工 期 令和2年9月7日 ~ 令和3年9月30日
(当初工期) (令和2年9月7日 ~ 令和3年3月19日)
- 9 概 要 スtockマネジメント計画に伴う管渠更新その1工事
管きよ工 管径250mmPRPL=74.0m 管径450mmHPL=0.0m
管径300mmPRPL=64.0m 管径250mmVUL=1.0m
管径350mmPRPL=25.0m
マンホール工 組立0号マンホール N=5箇所
組立1号マンホール N=4箇所
取付管及びびます工 N=17箇所
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・駅南再開発工事との調整の結果、舗装復旧工をA=215㎡増工し交通整理員をN=92人増員をするもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、土留工L=130m・水替工N=114日を追加するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。併せて工期を延長するもの。